

Weekly Report

本周工作

- 1.北京银行项目：进一步确定后续组件库的需求文档，完善图表样式。个贷产品走势分析模块中的雷达图静态实现。
- 2.科学计算可视化：确定系统功能模块，开始搭建项目框架。

下周工作

- 1.北京银行项目：大屏收尾，开始具体抽取组件进行分工开发。

长期计划

任务	截止日期
科学计算可视化大程	2018.8.21